

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -



FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL BOGOTÁ D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial”.

AÑO DE ELABORACIÓN: 2016

TÍTULO: Fases para la contratación legalización y manejo administrativo en la ejecución de una obra civil

AUTOR: Pinzón Díaz Johana Jasbleidy

DIRECTOR: Sosa Martínez Pedro Alexander

MODALIDAD: Práctica empresarial

PÁGINAS: 54 **TABLAS:** 3 **CUADROS:** **FIGURAS:** 6 **ANEXOS:** 4

CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes capítulos. Ejemplo:

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS
2. MARCO REFERENCIAL
3. ETAPAS PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL
4. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES
6. OBLIGACIONES LEGALES
7. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
8. PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -



DESCRIPCIÓN: Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer el proceso de la contratación en Colombia para ser participe en las licitaciones y ofertas que presenta el estado, se conoce parte de la documentación necesaria para presentar ofertas al igual que el proceso a tener en cuenta en caso de ser adjudicatario como la legalización ejecución y liquidación de los mismos. Todo esto basándose en la parte legal que requiere la entidad.

METODOLOGÍA: la metodología que se uso para el siguiente proyecto fueron basadas en la experiencia que he logrado obtener en mi trabajo a lo largo de mi carrera; pues desde hace ya 6 años llevo desempeñandome en todo lo relacionado en la parte administrativa en la cual el cargo que desempeño es todo lo relacionado en cuanto a procesos licitatorios, que inicia desde la búsqueda que encamina a la legalización, ejecución y liquidación de estos procesos.

PALABRAS CLAVE: SECOP, LEGALIZACIÓN, LIQUIDACIÓN, ADJUDICACIÓN

CONCLUSIONES:

- Con este documento se puede llegar a concluir que la ingeniería civil no solo hace parte la construcción de una edificación, una vía o un puente, sino que detrás de todo proceso hay un énfasis administrativo de obra que debemos tener en cuenta, para este caso se logra establecer los parámetros requeridos para licitar con el estado.
- Se conocen las fases para preparar una oferta (licitación)
- se establecen los documentos necesarios para ser participe y evaluado como proponente
- previo a la adjudicación de un contrato después de pasar por un proceso evaluativo tanto jurídico, financiero, técnico y económico. se rigen los documentos necesarios para la legalización del mismo

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -



- ♦ se conocen los documentos que la entidad estipula para suscribir la acta de inicio previo a la firma de un contrato
- ♦ se establecen los parámetros y obligaciones como contratista para llevar al día toda la documentación necesaria legal requerida para control de ejecución de obra en cuanto a la parte administrativa. Durante la intervención de la obra publica
- ♦ se logra conocer que después de un proceso de ejecución de obra se establecen obligaciones ante la entidad en cuanto a documentación legal necesaria estipulada desde su ejecución hasta su liquidación es decir hasta dar fin a la realización de las actividades en la obra, razón por la cual a veces hasta se llega a demorar más el trámite administrativo que la propia ejecución del proyecto físico.

FUENTES:

Portal único de contratación:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

Entidad SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

1991, República de Colombia, Constitución Nacional.

1993, República de Colombia, Estatuto General de Contratación de la administración Pública Ley 80 de 1993.

2007, República de Colombia Ley 1150 de 2007

LISTA DE ANEXOS:

Anexo A. APU

Anexo B Memoria de cantidades de obra

Anexo C. Programa de inversión mensual

Anexo D. Acta de cobro